

# 四川省大气水土壤污染防治“三大战役”

## 工作通报

(饮用水水源地问题整改专报)

2017年第31期(总第36期)

污染防治“三大战役”领导小组办公室

2017年11月13日

### 饮用水水源地环境保护问题整改 10月份进度情况通报

按照《关于开展长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动(2016—2017年)的通知》(环办环监〔2016〕54号)及环境保护部召开的长江经济带饮用水水源地环境保护执法专项行动2017年第2次视频会议要求,我省积极开展饮用水水源地环境保护问题整改工作,现将有关情况通报如下:

#### 一、相关工作开展情况

9月15日,省委书记王东明在省委办公厅《网情摘报》(2017年第170期)“环保部通报长江经济带水源地执法情况,四川11个问题未完成整治”上作出批示。副省长杨洪波随后批示“请

环保厅研处，要进一步加大整改力度，加快工作进度、强化质量要求，确保如期完成整治任务”，并于10月11日—12日赴攀枝花市、16日赴宜宾市现场调研问题整改情况，要求年底前高质量、高效率完整治任务。环境保护厅厅长于会文10月13日组织相关9个市政府召开了饮用水水源地环境问题整改工作调度会议，对剩余问题整改措施和完成时限逐一调度，督促落实，要求年底前必须全面完成整改。10月19日—20日环境保护厅组织全省各市（州）和重点县（市、区）环境保护局负责同志在乐山召开现场学习培训会，环境保护厅分管副厅长进一步部署全省县级以上集中式饮用水水源地环境问题整改工作。

## 二、整治进展情况

截至10月31日，攀枝花市金沙金江水源地内金江火车站及周边居民楼生活污水截污干管已于31日午夜24时前全面完工并通水；乐山市青衣江甘岩、观音桥水源地取水口迁建至青衣江陶渡水源地输水管道工程已全线竣工并通水，为确保饮用水安全，待稳定运行后正式关闭老取水口；资阳市老鹰水库望水乡、雷家乡2个场镇的生活污水处理设施建设工程已于9月30日完成主体工程，进行了试运行，已确保雷家乡和望水乡场镇污水全部进入污水处理系统处理，并排放到老鹰水库饮用水水源地二级保护区及集雨区外，污水处理细菌培养和部分工程的查漏补缺及收尾工作已完成，并于10月中下旬正常运行。目前，我省各市（州）上报的120个环境问题已完成整治115个，

完成率为 95.8%。

### 三、下一步工作打算

认真贯彻落实环境保护部和省委、省政府要求，继续施行周调度，将剩余饮用水水源地环境问题纳入环境问题整改督导工作重点，拟于 11 月下旬进行专项督查，督促相关市政府加大突出问题整改力度，年底前完成整治工作。

附件：12 个市饮用水水源地环境保护问题整改完成率统计  
(10 月份以来)

附件

## 12 个市饮用水水源地环境保护问题整改完成率统计 (10 月份以来)

序号	市	问题整改完成率 (%)	
		9 月 30 日	10 月 31 日
1	绵阳	100	100
2	广安	100	100
3	宜宾	100	100
4	达州	100	100
5	攀枝花	96.8	100
6	乐山	71.4	100
7	资阳	50	100
8	德阳	90	90
9	广元	80	80
10	遂宁	80	80
11	雅安	66.7	66.7
12	南充	0	0

抄送：环境保护部水环境管理司、环境监察局、西南环境保护督查中心，省政府办公厅，省大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组成员单位，各相关市市委书记、市长、分管环境保护的副市长。